

Proposition

Bowkr

À l'intention de:
Incubateur de Corse Inizia
Immeuble Le Regent
1 Avenue Eugène Macchini
20000 Ajaccio

De la part de:
Adroit Computing Interactive GmbH

FRANCE
24 Rue Beranger
75003 PARIS

AUTRICHE
Erdbergstrasse 10/35
1030 VIENNE

Vienne, le 21 janvier 2014

Devis financier

Le devis financier s'adapte aux milestones créer en amont une fois le cahier des charges reformulé et approuvé. Les phases de développement du projet se font dans les règles de l'art et seront modulables selon les souhaits du client. Les phases de développement sont destinées à une meilleure compréhension du processus de développement et faciliteront ainsi les paiements échelonnés. À noter que les phases sont déterminées en jours ouvrés et que les phases de feedback dépendront de la disponibilité et de l'engagement du client.

Phase 1: Graphisme et prototype

Objet	Description	Prix en EUR (HT)
Développement des fonctionnalités	<i>Mise en place :</i> - Prototype conceptuel - Déclinaison de toutes les pages du site - Contrôle de la navigation logique <i>Feedback + corrections I:</i> - changements des éléments selon feedback <i>Feedback + corrections II:</i> - changements des éléments selon feedback - intégration de la charte graphique <i>Feedback + corrections finales:</i> - intégration finale des éléments graphique - développement des effets web2.0 (effets de transitions)	
Assurance qualité	12 jours Accès au logiciel de gestion de projet Communication avec les membres de l'équipe Notifications de mise à jour	4 560,00
		inclus
Sous- total	12 jours	4 560,00

La phase de prototype est un élément essentiel au développement d'un projet. Le prototype permettra de vérifier le processus de navigation et les fonctionnalités incluant sa charte graphique. La gestion des clics étant un aspect primordiale à une bonne expérience utilisateur, il sera aussi bien pris en considération afin d'optimiser le flux des utilisateurs.

Développement v1 – MVP (minimum viable product)

Objet	Description	Prix en EUR (HT)
Développement des fonctionnalités	Backoffice : - gestion des utilisateurs - gestion des droits des utilisateurs - gestion des commentaires - rédaction article blog - gestion des "forums" - gestion des notifications mail Frontoffice : - étapes d'inscription (lazy registration) - création profile - recherche avancée profile - disponibilités utilisateurs - calendrier de disponibilités - évaluation/recommandation (notation) - espace messagerie - intégration médias (photos + videos) - intégration Facebook	
Graphisme/Design	34 jours Design : - Intégration graphisme - (HTML5 & CSS3) - effet de transition	12 920,00
Assurance qualité	4 jours Testing back office Compatibilité navigateurs Testing Mobile/Tablet	1 600,00
	6 jours	inclus
Sous- total	44 jours	14 520,00

Le MVP (minimum viable product) est la première version de lancement du site internet. Il doit inclure toutes les fonctionnalités de base dont les utilisateurs (gratuits et payants) auront toujours accès. Il permettra également de *proof of concept*, si lors d'une levée de fonds un investisseur en fera la demande.

Phase 2: Graphisme Modèle premium + bannière de publicité

Objet	Description	Prix en EUR (HT)
Développement des fonctionnalités	Backoffice : - gestion des utilisateurs premium - gestion des paiements - gestion du contenu premium - limite des accès - gestion des notifications mails - gestion des bannières Frontoffice : - intégration des moyens de paiement - Limite des accès au premium - mise en place des différents tarifs - mise en avant profil - notifications profil - intégration des bannières publicitaires	
Graphisme/Design	18 jours Mise en page du contenu premium Intégration graphisme Responsive Design (HTML5 & CSS3)	6 840,00
Mobile	6 jours Responsive Design : - Déclinaison des écrans sur les résolutions - Optimisation images - Optimisation du temps de chargement (connexion réduite/lente par exemple) - (HTML5 & CSS3)	2 400,00
Graphisme/Design	8 jours Conception de 3 maquettes Graphisme/code couleur Identité visuelle (Corporate Identity/Design)	3 040,00
Assurance qualité	10 jours Testing back office Compatibilité navigateurs Testing Mobile/Tablet	4 000,00
	6 jours	inclus
Sous- total	48 jours	16 280,00

Phase 3: Beta testing

Objet	Description	Prix en EUR (HT)
Mise en place	Mise en place d'une zone demo protégée Mise en place des outils de feedback Invitation des beta testeurs	
Feedback	2 jours Récolte du feedback Notifications email des beta-testeurs Session feedback interne	760,00
Intégration des demandes Changements	2 jours Filtrage des demandes de changement Intégration des changements	760,00
	2 à 8 jours	À déterminer
Sous-total	4 jours (+ changements)	1 520,00


La phase de beta testing est l'élément clé du lancement, le retours des utilisateurs étant la première rencontre avec le grand public, les remarques des utilisateurs devront être discutées en interne. Une fois que les changements des beta testeurs seront implémentés et approuvés par ceux-ci, l'on définira cette étape *Proof of Concept*, ce qui signifie que le produit est viable pour le marché testé et pourra être lancé.

Coût total de développement

1.	Graphisme et prototype, MVP v1	56 jours	19 080,00
2.	Modèle Premium + Bannière	48 jours	16 280,00
3.	Beta-testing	6 jours	1 520,00
Total (en EUR HT):		110 jours	36 880,00
TVA 20%			7 376,00
Total (TTC)			44 256,00

Le Directeur
de l'incubateur de Corse inizi


Emmanuel PIERRE

Bon pour accord le 20.02.2014
pour un montant de 44.256,- €
Le Président

Jacques POMONTI

Options

Hébergement, maintenance et support

Les frais d'hébergement sont à trouver ci-dessous:

L'offre présentée ici est un **serveur dédié** de chez [Online.net](#) du groupe Iliad

- Serveur Backup

Ce périphérique est basé en France avec une connexion 1Gbit/sec et sera amplement suffisant pour garder une exploitation des technologies optimales. Le serveur sera géré et maintenu par nos équipes.

- Maintenance

La maintenance des serveurs inclus la sécurisation des infrastructures d'hébergement, le monitoring, la surveillance et les backups. La maintenance prend également en compte la surveillance des différents sites internet, APIs et les mises à jours contribuant à la sécurité des données.

- Support technique

Le support technique est disponible par email, par chat, billet de support ou par téléphone. Le support comprend aussi bien les fonctionnalités des sites internet que les questions d'utilisations dans le cas de difficultés ou incompréhension.

Coût: **650 EUR (HT)/mois**

Préambule

Conditions

La présente offre est valable **30 jours** et tous les prix sont affichés **Hors Taxe**. Le développement débutera après une entente avec le responsable du projet. Une fois un accord signé, un acompte de **34 488 € TTC** (soit 78% du montant total) sera facturé avant le début du projet. Les **9 768 € TTC** restant (soit 22%) de la prestation seront réglés après livraison, prévu pour le **2 mai 2014**.

Une communication avec le responsable du projet sera nécessaire afin d'estimer un temps livraison et ainsi évaluer les options selon la disponibilité de l'équipe de développement.

Cette offre est basé sur les termes et conditions de prestation et de vente de la société Adroit Computing Interactive GmbH et à prendre connaissance sur notre site.
http://adroitcomputing.com/termsconditions_fr.pdf

Propriété industrielle, intellectuelle, littéraire et artistique

Sauf disposition contraire expresse du contrat de vente, **ADROIT** et ses ayants droits conservent l'intégralité de la propriété industrielle, intellectuelle, littéraire et artistique de la prestation jusqu'au solde total du montant de la prestation.

Bénéficiaires

Le client se réserve le droit de diffuser les prestations exclusivement à l'équipe de **Bowkr** (initialement *MySkillList*) incluant **Leo Kinany Martelli** et **Morgan Tomasini** en tant que bénéficiaires.